The Mythical Man-Month

맨먼스 미신

부족한 시간으로 인해 소프트웨어 프로젝트가 망가지는 이유

- 1. 프로젝트를 하는데 걸리는 시간의 추정을 잘못한 경우
- 2. 투입된 인력과 작업 진척도를 혼동한 경우
- 3. 자신들이 내린 추정에 대해 확신하지 못하는 경우
- 4. 작업 진척도가 모니터링되지 않는 경우
- 5. 일정이 어긋났을 때 추가인력 투입으로만 해결하는 경우

1.

프로젝트 작업 상황을 낙관적으로 생각해 버그 발생 등의 이유로 일정이 지연될 것이라 생각하지 못함

2.

Man-month : 추정 및 일정 관리에서 투입된 노력의 단위(프로젝트에 투입된 사람의 수 x 달 수) 그러나 작업진척도와 man-month는 완전히 비례하지 않는다.

특히 프로그래머들의 경우 팀들 간의 상호작용이 활발히 이루어져야 하기 때문에 인원 수가 많아 진다고 작업을 완료하는데 걸리는 달 수가 줄어든다고 말할 수 없다. 오히려 더 오래 걸릴 수 있 다.

프로젝트 일정을 세우는 데 있어서 테스트 기간은 충분히 길게 잡아야 한다.

5.

일정이 예상보다 늦어졌을 때마다 추가인력 투입만으로 해결하는 방식은 인력투입 및 훈련에 쓰이는 기간과 일 재분배 등 여러 요인에 의해 시간적으로 이득을 보지 못하고 결국 다시 추가인력투입으로 늦어진 일정을 앞당기려는 악순환을 낳게 된다.